
Liite 3. Muutosprojektin vaiheet ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen, sarjavalmisteiset mekaaniset laitteet. Ehdotettu uusi menettely.

= Valvovalle taholle lähtevä dokumentaatio

= Hyväksyntä valvovalta taholta
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Asennus- ja käyttöönottotarkastukset ja käyttöönotto
Muutoksen 

suunnittelu ja 

arviointi

VastaanottoSuunnitteluvaatimukset, 

Ennen tilausta              
Yleinen laitevaatimus-

määrittely

Hankinta-
menettelyt

Hankinta-
aineisto

Valmistajan arviointi / 
kyvykkyyden varmistaminen 

(tarvittaessa auditointi)

Kolmas osapuoli, 
varmistaminen

S/A hankinnan 
soveltuvuusarvio

Muutoksen arviointi

Yhteisvikasietoisuuden 
tarpeen arviointi tai 

varmistaminen

Valmistus

Valmistus, testit ja 
tarkastukset standardin 

mukaisesti
(PED, EN, ...)

LH:n valvonta
hankintamenettelyissä 

esitetyn laajuuden 
mukaisesti

Ennen asennusta

Rakenteen tarkastus
(tuotteen ja dokumen-

taation tarkastus)

Valmistuksen, tarkastuksen 
ja testauksen 

vaatimustenmukaisuuden
varmistaminen

Asennuksen toteutus ja valvonta 

Asennuksen 
rakennesuunnitelma

Menetelmä- ja
henkilöpätevyyksien 

varmistaminen

- Muutostyön kuvaus

- Muutostyön turvallisuusarvio

- Järjestelmämuutoksen perustelut

Tiedoksi STUK:lle

Järjestelmän ja 
ympäristön sekä 

käytön asettamat 
vaatimukset Painekokeen suunnitelma 

järjestelmämuutokselle

Aesennuksen aikainen valvonta
(asennuksen 

rakennesuunnitelman mukaan)

Järjestelmä-
muutoksen painekoe

Asennuksen vaatimusten-
mukaisuuden tarkastus

Painekokeen raportti

Käyttöönotto- ja 
koekäyttösuunnitelmat

Putkiston joustavuus- ja 
kannakeanalyysit

(viimeistään)

Painekokeen suunnitelman 
hyväksyntä

- Asennuksen loppudokumentaatio

- Painekokeen ja asennustarkastusten 

raportit

- Joustavuus- ja kannakeanalyysit 

(viimeistään)

KOT -I
koekäyttövalmiuden 

toteaminen

KOT-II 
käyttövalmiuden 

toteaminen

HP

- KOT I suorittamispyyntö

Muutos käytössäMateriaalien vaatimus-
määrittely

S/A asennuksen 
soveltuvuusarvio

Laitteen
suunnitteluarvojen 

hyväksyminen laitepaikalle

Laitepaikka-
merkinnät

Mikäli käytetään ennakolta varastoon hankittua tuotetta, 

tuotteen laitepaikka- ja järjestelmäkohtaiset vaatimukset 

varmistetaan ennen asennusta.

Laitehankinta, suunnittelu
Muutosprojektin 

suunnittelu

Voi olla erillinen, tietystä projektista 

riippumaton laitehankinta varastoon, 

jolloin laitehankinta on jo tehty 

muutosprojektin alkaessa ja tämä vaihe 

on jo ennalta tehty.

Asennuksen suunnittelu ja asennus Käyttöönotto Käyttö

HP HP

Asennuksen ja asennuksen 
tulosaineiston hyväksyntä 

Lupa käyttöönottokokeille

Käyttölupa

-Käyttöönotto-

tarkastuspöytäkirja

Tiedoksi STUK:lle

HP
Asennustarkastukset

Painelaitteiden rekisteröinti
(STUK/AIO)

Suunnitteluarvot

Tuote voi olla  

toimittajan varastossa jo 

valmistettuna.
Toimintakykyanalyysi

Muutostyön hyväksyntä ja työlupa

Laitehankinta, valmistus

- Asennuksen rakennesuunnitelma

- Asennuksen perusteluyhteenveto

- Järjestelmämuutoksen painekokeen 

suunnitelma 

- Käyttöönottosuunnitelma

- Koekäyttösuunnitelmat

- Toimintakykyanalyysi

Suunnittelun ja valmistuksen 
tarkastaminen 

(ilmoitettu laitos)

HP

- Laitetta ja valmistusta koskeva 

perusteluyhteenveto (sis. vaatimusten 

täyttymisen arviointi)

- Valmistuksen tulosaineisto

- Vaatimustenmukaisuustodistus

- Vastaanottotarkastusten 

todistukset/pöytäkirjat

→ Luvanhal3ja hyväk-

syy laitteen varastoon 

tai asennukseen.


